

Overzicht 2021	maart	april	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
	Renovatie en herinrichten Wheredijk project door Hoogheemraadschap Noord-hollands Noorder kwartier fase 1 van Churchillaan tot aan de Hannie Schaftstraat in de periode maart tot november 2021									
HHNK	Sloot, taluud voorbereiden									
HHNK		Dek fietspad weghalen								
Stadsverwarming		Nieuwe leidingtrace aanleggen aan binnenkant dijk Oude blijven liggen aan de waterkant van de dijk wij houden in principe een gasaansluiting								
Overige nuts			Overige nieuwe leidingen aanpassen							
HHNK							Voet-Fietspad op dijk en nieuw groen			
De Where	Boten Wagens Weghalen	Tijdelijke maatregelen bereikbaarheid Roeivereniging en woonboten door HHNK voor fietsers voetgangers Ook is besproken dat deel van ons terrein mogelijk gebruikt kan worden tijdens een deel van de werkzaamheden. Ook het vervangen en wellicht iets aanpassen van ons hek moet verder worden besproken, wat betreft definitieve positie en in welke periode dit mogelijk is.								
ALV. Plannen goedkeuren		23 apr								
Waterlandtocht ?				6 juni ?						
jeugdwedstrijden							26 sept			
Groot onderhoud botenhuis			Start pas na ALV. 23 apr				Wanden en Hek Vervangen ?			